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 In the implementation of a construction there are several alternatives in its 
implementation which are used as cast in situ concrete which in its construction is planned in 
advance, all concrete work is designed manually by assembling reinforcement in the building 
made. While concrete pre cast (fabrication) is produced from the production process where the 
manufacturing location is different from the location where the structural elements will be used. 
 This study aims to compare the cost and execution time of a concrete cast in situ pre-
cast with the Flood Control System for Loa Janan and Rapak Dalam Systems using data such as 
image data, material prices, wages and equipment. And from the results of the calculation analysis, 
the results of the concretion on the project are obtained that the concrete in situ requires 138 days 
with a total cost of Rp. 1,277,041,400.00, and the pre cast concrete takes 140 days with a total cost 
of Rp. 1,285. 503,600.00 
 So that from this research, the comparison result is that the implementation of cast in 
situ concrete is considered cheaper and more efficient with a cheaper price ratio of Rp. 




Dalam pelaksanaan sebuah konstruksi ada beberapa alternatif dalam pelaksanaannya yang 
dipakai seperti beton cast in situ yang mana dalam pembuatannya direncanakan terlebih dahulu, 
semua pekerjaan pembetonan dirancang secara manual dengan merangkai tulangan pada bangunan 
yang dibuat. Pembetonan memerlukan biaya bekisting dan biaya upah kerja yang cukup banyak. 
Sedangkan beton pre cast (pabrikasi) dihasilkan dari proses produksi dimana lokasi pembuatannya 
berbeda dengan lokasi dimana elemen struktur akan digunakan. 
Menurut studi litelatur (Andrew S.E. Purba. 2017) yang membandingkan biaya dan waktu 
metode pelaksanaan beton cast in situ dengan pre cast pada pekerjaan abutment trestle girder yang 
membuktikan bahwa pelaksanaan beton in situ membutuhkan waktu selama 7 hari dengan biaya 
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sebesar Rp.807.867.550,-. Sedangkan pelaksanaan beton pre cast membutuhkan waktu selama 5 
hari dengan biaya sebesar Rp.612.345.190,-. 
Maka dengan alasan tersebut maka penulis mencoba mengkaji  pelaksanaan konstruksi 
beton cast in situ dengan pre cast dilihat dari segi biaya dan waktu  pelaksanaannya pada proyek 
tersebut. Agar dapat menjadi pertimbangan nantinya bagi setiap kontraktor lainnya dalam memilih 
metode pelaksanaan pembetonan yang lebih efisien sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan 
nantinya. Dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam hal pendidikan khususnya teknik 
sipil. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat masalah yang kemudian difokuskan 
bagaimana perhitungan nilai biaya dan waktu pelaksanaan konstruksi beton pre cast dan beton cast 
in situ pada pekerjaan pengendalian banjir sistem Loa Janan dan Rapak Dalam. 
Adapun maksud dalam penelitian ini, adalah untuk mengetahui mengetahui biaya dan 
waktu pelaksanaan konstruksi beton pre cast dengan cast in situ pada pekerjaan pengendalian 
banjir sistem Loa Janan dan Rapak Dalam. 
Untuk membatasi luasnya ruang lingkup pembahasan dalam suatu penelitian, maka dalam 
penelitian ini lebih difokuskan kepada perhitungan nilai biaya dan waktu pelaksanaan konstruksi 
beton pre cast dan beton cast in situ mengacu pada Permen No 11-PRT-M-2013 dan Permen PU 
PR No.28 Tahun 2016 
 
CARA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Lokasi penelitian yang ditinjau ialah Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
Dalam tepatnya di Jl. Harun Nafsi Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Kalimantan 
Timur 
mengenai analisa tentang perbandingan perhitungan harga satuan pelaksanaan 
pembetonan antara beton cast in situ dengan pre cast pada proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir 
Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam, diantaranya pekerjaan : 
a. Mobilisasi dan Demobilisasi 
b. Galian tanah dibuang 
c. Galian tanah timbunan 
d. Bekisting 
e. Pembesian 
f. Beton K-225 
g. Pemancangan 






 Pengumpulan Data  
Data yang diperoleh berupa data sekunder yang di dapat dari Proyek Pengendalian Banjir 
Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam berupa sketsa gambar, tersebut yaitu :  
a. Data Gambar  
Data lengkap mengenai gambar dapat dilihat pada lampiran penelitian ini. Berikut ini 
adalah gambar saluran pengendalian banjir yang akan dihitung.  
b. Data Harga Bahan, Upah, dan Peralatan 
Data harga bahan, upah dan peralatan untuk pekerjaan pengendalian banjir yang akan 
dianalisa didapat dari CV. Silampari sebagai berikut : 
Daftar harga  
No. Uraian Satuan Harga 
I Tenaga     
1 Mandor Jam  Rp               14.500  
2 Tukang Jam  Rp               10.500  
3 Pekerja Jam  Rp                 9.800  
4 Kepala Tukang Jam  Rp               14.500  
5 Gaji Operator : (/Jam) Jam  Rp               10.400  
6 Gaji Pemp. Operator : (/Jam) Jam  Rp                 9.500  
II Bahan     
1 Bahan Bakar/ Solar Liter  Rp                 7.200  
2 Minyak Pelumas Liter  Rp               22.000  
3 Oli Hidraulic Liter  Rp               23.000  
4 Grease/Gemuk Liter  Rp                 5.000  
5 Tanah Timbunan M³  Rp               14.000  
6 Semen (PC) Sak  Rp               68.000  
7 Semen (PC) Kg  Rp                 1.360  
8 Pasir Cor Beton M³  Rp             345.000  
9 Batu Pecah/Agregat M³  Rp             350.000  
10 Kayu Bekisting M³  Rp          2.340.000  
11 Paku Kg  Rp               12.000 
12 Multiplek Lbr  Rp             205.000  
13 Minyak Bekisting Liter  Rp               22.000  
14 Baja Tulangan Kg  Rp               12.500  
15 Kawat Beton Kg  Rp               22.000  
16 
Pancang Kayu Galam, D= 10-15 Cm, P = 
3,75 M 
Batang  Rp               25.000  
    
III Peralatan     
1 Excavator Jam  Rp             499.300  
2 Dump Truck Jam  Rp             207.900  
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3 Stamper Jam  Rp               57.600  
4 Concrete Mixer Jam  Rp               75.600  
5 Concrete Vibrator Jam  Rp               21.400  
6 Water Tank Truck Jam  Rp             102.100  
7 Gunting Pemotong Baja Jam  Rp               20.000  
8 Kunci Pembengkok Tulangan Jam  Rp               15.000  
Analisa Biaya dan Waktu Beton  
 Analisa waktu pelaksanaan setiap aktivitas pekerjaan dihitung dengan membagi volume 
pekerjaan dengan nilai produktivitas pekerja/alat. Kemudian untuk mengetahui durasi pelaksanaan 
pembetonan secara keseluruhan menggunakan data yang didapat dari lapangan dan kemudian 
dihitung total durasi waktunya 
a. Analisa Biaya dan Waktu Pelaksanaan Beton Pre Cast 
Berdasarkan data yang diperoleh dari CV. Silampari, bahwa dalam pekerjaan pembetonan 
pre cast terdapat beberapa macam pekerjaan. Adapun pekerjaannya sebagai berikut : 
1) Analisa Harga Satuan Upah Peralatan Pre Cast 
Program : Pengendalian Banjir 
Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat Pengendali Banjir 
Pekerjaan : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam 
Lokasi : Kota Samarinda 









1 Excavator   Unit 1,00 Rp 4,500,000  Rp 4,500,000  
2 Dump Truck Unit 1,00 Rp 1,500,000  Rp 1,500,000  
3 Stamper   Unit 1,00 Rp    200,000  Rp    200,000  
4 Concrete Mixer Unit 2,00 Rp    200,000  Rp    400,000  
5 Concrete Vibrator Unit 1,00 Rp    200,000  Rp    200,000  
6 Water Tank Truck Unit 1,00 Rp 1,500,000  Rp 1,500,000  
II Demobilisasi 
   
  
1 Excavator   Unit 1,00 Rp 4,500,000  Rp 4,500,000  
2 Dump Truck Unit 1,00 Rp 1,500,000  Rp 1,500,000  
3 Stamper   Unit 1,00 Rp    200,000  Rp    200,000  
4 Concrete Mixer Unit 2,00 Rp    200,000  Rp    400,000  
5 Concrete Vibrator Unit 1,00 Rp    200,000  Rp    200,000  
6 Water Tank Truck Unit 1,00 Rp 1,500,000  Rp 1,500,000  
D SUB TOTAL         Rp 16,600,000 
E PPN 10 %         Rp 1,660,000 
F TOTAL         Rp 18,260,000 
G DIBULATKAN       Rp 18,260,000 
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2) Analisa Harga Satuan Galian Tanah Pada Pre Cast 
Pekerjaan    : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
      Dalam                
Uraian Pekerjaan   : Galian Tanah Dibuang 
Satuan Mata Pembayaran    : Rp/M3 
Kuantitas Pekerjaan  : M3 
Nama Kegiatan   : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat  
      Pengendali Banjir 
Lokasi    : Kota Samarinda 





A TENAGA KERJA   
 
  
  1 Mandor 
 
  Jam     0,0256  Rp 14.500 Rp  370,48 
2 Pekerja 
 






  1 - Tidak ada bahan
yang digunakan  
  
    
 
  





  1 Excavator 
 
  Jam     0,0256  Rp 499.300 Rp 12.757,23 
2 Dump Truck 
 
  Jam     0,1691  Rp 207.900 Rp 35.161,29 
D SUB TOTAL          Rp 48.789,78 
E PPN 10 %           Rp   4.878,97 
F TOTAL           Rp 53.668,76 
G DIBULATKAN         Rp 53.600,00 
3) Analisa Harga Satuan Timbunan Tanah Pada Pre Cast 
Pekerjaan    : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
      Dalam                
Uraian Pekerjaan   : Timbunan Tanah 
Satuan Mata Pembayaran    : Rp/M3 
Kuantitas Pekerjaan  : M3 
Nama Kegiatan   : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat  
      Pengendali Banjir 
Lokasi    : Kota Samarinda 





A TENAGA KERJA   
 
  
  1 Mandor 
 
  Jam      0.010  Rp   14.500 Rp   146,10 
2 Pekerja 
 












  1 Excavator 
 





  Jam      0.035  Rp   57.600 Rp   2.000,00 
3 Dump Truck 
 
  Jam      0.076  Rp 207.900 Rp 15.734,29 
D SUB TOTAL          Rp 38.846,47  
E PPN 10 %           Rp   3.884,65 
F TOTAL           Rp 42.731,12  
G DIBULATKAN           Rp 42.700,00  
4) Analisa Harga Satuan Bekisting Pada Pre Cast 
Pekerjaan    : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
      Dalam                
Uraian Pekerjaan   : Bekisting 
Satuan Mata Pembayaran    : Rp/M2 
Kuantitas Pekerjaan  : M2 
Nama Kegiatan   : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat  
      Pengendali Banjir 
Lokasi    : Kota Samarinda 










  1 Mandor 
 
  Jam      0,500  Rp       14.500 Rp      7.250 
2 Tukang 
 
  Jam      1,000  Rp       10.500 Rp    10.500 
3 Pekerja 
 






  1 Kayu Bekisting 
 
  M3      0,085  Rp 2.340.000 Rp 198.900 
2 Paku 
 
  Kg      0,100  Rp       12.000 Rp      1.200 
3 Multiplek 
 
  Lbr      0,350  Rp     205.000 Rp    71.750 






  D SUB TOTAL           Rp 306.500,00 
E PPN 10 %           Rp   30.650,00 
F TOTAL           Rp  337.150,00 
G DIBULATKAN           Rp  337.100,00 
5) Analisa Harga Satuan Pembesian Pada Pre Cast 
Pekerjaan    : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
      Dalam                
Uraian Pekerjaan   : Pembesian 
Satuan Mata Pembayaran    : Rp/Kg 
Kuantitas Pekerjaan  : Kg 
Nama Kegiatan   : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat  
      Pengendali Banjir 
Lokasi    : Kota Samarinda 
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  Jam 0,034 Rp 14.500 Rp      497,14 
2 Tukang 
 
  Jam 0,103 Rp 10,500 Rp   1.080,00 
3 Pekerja 
 




    1 Baja Tulangan 
 
  Kg 1,100 Rp 12.500 Rp 13.750,00 
2 Kawat Beton 
 




    1 Gunting Pemotong Baja Jam 0,0314 Rp 20.000 Rp      628,57 
2 Kunci Pembengkok Tulangan Jam 0,0314 Rp 15.000 Rp      471,43 
D SUB TOTAL           Rp 18.993,14  
E PPN 10 %           Rp   1.899,31  
F TOTAL           Rp 20.892,46  
G DIBULATKAN           Rp 20.800,00  
 
5)  Analisa Harga Satuan Beton Pada Pre Cast 
Pekerjaan    : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
      Dalam                
Uraian Pekerjaan   : Beton 
Satuan Mata Pembayaran    : Rp/M3 
Kuantitas Pekerjaan  : M3 
Nama Kegiatan   : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat  
      Pengendali Banjir 
Lokasi    : Kota Samarinda 





A TENAGA KERJA 
    1 Mandor 
 
  Jam 1,00 Rp  14.500 Rp 14.500 
2 Tukang 
 
  Jam 2,00 Rp  10.500 Rp 21.000 
3 Pekerja 
 




    1 Semen (PC) 
 
  Kg 384.000 Rp     1.360 Rp 522.240,00 
2 Pasir Cor Beton   M3 0.501 Rp 345.000 Rp 172.789,22 




    1 Concrete Mixer   Jam 1,00 Rp   75.600 Rp 75.600 
2 Concrete Vibrator Jam 1,00 Rp   21.400 Rp 21.400 
3 Water Tank Truck Jam 0.041 Rp 102.100 Rp 4.147,81 
8 
 
D SUB TOTAL           Rp 1.148.077,03 
E PPN 10 %           Rp    114.807,70 
F TOTAL           Rp 1.262.884,74 
G DIBULATKAN         Rp 1.262.800,00 
 
6) Analisa Harga Satuan Pemancangan Pada Pre Cast 
Pekerjaan    : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
      Dalam                
Uraian Pekerjaan   : Pemancangan 
Satuan Mata Pembayaran    : Rp/Titik 
Kuantitas Pekerjaan  : Titik 
Nama Kegiatan   : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat  
      Pengendali Banjir 
Lokasi    : Kota Samarinda 














  Jam   0.233  Rp   14.500 Rp 3,383.33 
2 Pekerja 
 






  1 Pancang Kayu Galam,
D= 10-15 Cm, P = 
3,75 M 
  Batang   1.000  Rp   25.000 Rp 25,000.00 
    
 
  





  1 Excavator 
 
  Jam   0.033  Rp 499.300 Rp 16,643.33 
D SUB TOTAL           Rp 58.746,67 
E PPN 10 %           Rp   5.874,67 
F TOTAL           Rp 64.621,33 
G DIBULATKAN           Rp 64.600,00 
 
7) Analisa Harga Satuan Pengangkutan Pre Cast 
Pekerjaan    : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
      Dalam                
Uraian Pekerjaan   : Pengangkutan 
Satuan Mata Pembayaran    : Rp/M3 
Kuantitas Pekerjaan  : M3 
Nama Kegiatan   : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat  
      Pengendali Banjir 
Lokasi    : Kota Samarinda 
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A TENAGA KERJA   
 
  
  1 Mandor 
 
  Jam     0,24  Rp 14.500 Rp  1.652,02 
2 Pekerja 
 






  1 - Tidak ada bahan 
yang digunakan  
  
    
 
  





  1 Excavator 
 
  Jam     0,081 Rp 499.300 Rp 56.886,39 
2 Dump Truck 
 
  Jam     0,036  Rp 207.900 Rp 10.286,72 
D SUB TOTAL          Rp 51.785,42 
E PPN 10 %           Rp   5.178,54 
F TOTAL           Rp 56.963,96 
G DIBULATKAN         Rp 56.900,00 
 
Daftar Kuantitas dan Harga Satuan Pelaksanaan Beton Pre Cast 







      
 
  
1 Mobilisasi dan Demobilisasi Ls Rp18,260,000.00 1.00 Rp       18,260,000.00 
II 
Saluran Rapak Dalam (Jl. 
Harun Nafsi)   
 
 
 1 Galian Tanah dibuang ( Alat ) M³ Rp  53,600.00 731.44 Rp       39,424,859.67 
2 Timbunan Tanah M³ Rp  42,700.00 267.75 Rp       11,432,925.00 
3 Beton K-225 M³ Rp  1,262,800.00 183.95 Rp     232,292,060.00 
4 Bekisting M² Rp  337,100.00 1,115.40 Rp     368,862,780.00 
5 Pembesian Kg Rp  22,200.00 22,445.68 Rp     466,870,144.00 
6 Pengangkutan Pre Cast M³ Rp  56,900.00 135,20 Rp       7,692,880.00 
7 Pancang Kayu Galam, D= 10-
15 Cm, P = 3,75 M 
Titik Rp  64,600.00 371.88 Rp       24,023,448.00 
          
Sub Total 
 
       Rp 1.168.639.663,31  
PPN        10 % 
    
 Rp     116.863.966,33  
Total 
    
 Rp 1.285.503.629,65  
Total Pembulatan        Rp 1.285.503,600.00  
 
b. Analisa Biaya dan Waktu Pelaksanaan Beton Cast In Situ 
Berdasarkan data yang diperoleh dari CV. Silampari, bahwa dalam pekerjaan pembetonan 
pre cast terdapat beberapa macam pekerjaan. Adapun pekerjaannya sebagai berikut : 
1) Analisa Harga Satuan Upah Peralatan Cast In Situ 
Program : Pengendalian Banjir 
Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat Pengendali Banjir 
Pekerjaan : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam 
Lokasi : Kota Samarinda 
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2) Analisa Harga Satuan Galian Tanah Pada Cast In Situ 
Pekerjaan    : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
      Dalam                
Uraian Pekerjaan   : Galian Tanah Dibuang 
Satuan Mata Pembayaran    : Rp/M3 
Kuantitas Pekerjaan  : M3 
Nama Kegiatan   : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat  
      Pengendali Banjir 
Lokasi    : Kota Samarinda 





A TENAGA KERJA   
 
  
  1 Mandor 
 
  Jam     0,0256  Rp 14.500 Rp  370,48 
2 Pekerja 
 






  1 - Tidak ada bahan 
yang digunakan  
  
    
 
  





  1 Excavator 
 
  Jam     0,0256  Rp 499.300 Rp 12.757,23 
2 Dump Truck 
 
  Jam     0,1691  Rp 207.900 Rp 35.161,29 
D SUB TOTAL          Rp 48.789,78 
E PPN 10 %           Rp   4.878,97 
F TOTAL           Rp 53.668,76 
G DIBULATKAN         Rp 53.600,00 
 









1 Excavator   Unit 1,00 Rp 4,500,000  Rp 4,500,000  
2 Dump Truck Unit 1,00 Rp 1,500,000  Rp 1,500,000  
3 Stamper   Unit 1,00 Rp    200,000  Rp    200,000  
4 Concrete Mixer Unit 2,00 Rp    200,000  Rp    400,000  
5 Concrete Vibrator Unit 1,00 Rp    200,000  Rp    200,000  
6 Water Tank Truck Unit 1,00 Rp 1,500,000  Rp 1,500,000  
II Demobilisasi 
   
  
1 Excavator   Unit 1,00 Rp 4,500,000  Rp 4,500,000  
2 Dump Truck Unit 1,00 Rp 1,500,000  Rp 1,500,000  
3 Stamper   Unit 1,00 Rp    200,000  Rp    200,000  
4 Concrete Mixer Unit 2,00 Rp    200,000  Rp    400,000  
5 Concrete Vibrator Unit 1,00 Rp    200,000  Rp    200,000  
6 Water Tank Truck Unit 1,00 Rp 1,500,000  Rp 1,500,000  
D SUB TOTAL         Rp 16,600,000 
E PPN 10 %         Rp 1,660,000 
F TOTAL         Rp 18,260,000 
G DIBULATKAN       Rp 18,260,000 
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3) Analisa Harga Satuan Timbunan Tanah Pada Cast In Situ 
Pekerjaan    : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
      Dalam                
Uraian Pekerjaan   : Timbunan Tanah 
Satuan Mata Pembayaran    : Rp/M3 
Kuantitas Pekerjaan  : M3 
Nama Kegiatan   : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat  
      Pengendali Banjir 
Lokasi    : Kota Samarinda 





A TENAGA KERJA   
 
  
  1 Mandor 
 
  Jam      0.010  Rp   14.500 Rp   146,10 
2 Pekerja 
 












  1 Excavator 
 
  Jam      0.010  Rp 499.300 Rp    5.031,02 
2 Stamper 
 
  Jam      0.035  Rp   57.600 Rp   2.000,00 
3 Dump Truck 
 
  Jam      0.076  Rp 207.900 Rp 15.734,29 
D SUB TOTAL          Rp 38.846,47  
E PPN 10 %           Rp   3.884,65 
F TOTAL           Rp 42.731,12  
G DIBULATKAN           Rp 42.700,00  
4) Analisa Harga Satuan Bekisting Pada Cast In Situ 
Pekerjaan    : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
      Dalam                
Uraian Pekerjaan   : Bekisting 
Satuan Mata Pembayaran    : Rp/M2 
Kuantitas Pekerjaan  : M2 
Nama Kegiatan   : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat  
      Pengendali Banjir 
Lokasi    : Kota Samarinda 









  1 Mandor 
 
  Jam      0,500  Rp       14.500 Rp      7.250 
2 Tukang 
 
  Jam      1,000  Rp       10.500 Rp    10.500 
3 Pekerja 
 






  1 Kayu Bekisting 
 
  M3      0,085  Rp 2.340.000 Rp 198.900 
2 Paku 
 





  Lbr      0,350  Rp     205.000 Rp    71.750 






  D SUB TOTAL         Rp 306.500,00 
E PPN 10 %           Rp   30.650,00 
F TOTAL           Rp  337.150,00 
G DIBULATKAN           Rp  337.100,00 
5) Analisa Harga Satuan Pembesian Pada Cast In Situ 
Pekerjaan    : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
      Dalam                
Uraian Pekerjaan   : Pembesian 
Satuan Mata Pembayaran    : Rp/Kg 
Kuantitas Pekerjaan  : Kg 
Nama Kegiatan   : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat  
      Pengendali Banjir 
Lokasi    : Kota Samarinda 















  Jam 0,034 Rp 14.500 Rp      497,14 
2 Tukang 
 
  Jam 0,103 Rp 10,500 Rp   1.080,00 
3 Pekerja 
 




    1 Baja Tulangan 
 
  Kg 1,100 Rp 12.500 Rp 13.750,00 
2 Kawat Beton 
 




    1 Gunting Pemotong Baja Jam 0,0314 Rp 20.000 Rp      628,57 
2 Kunci Pembengkok Tulangan Jam 0,0314 Rp 15.000 Rp      471,43 
D SUB TOTAL           Rp 18.993,14  
E PPN 10 %           Rp   1.899,31  
F TOTAL           Rp 20.892,46  
G DIBULATKAN           Rp 20.800,00  
6)  Analisa Harga Satuan Beton Pada Cast In Situ 
Pekerjaan    : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
      Dalam                
Uraian Pekerjaan   : Beton 
Satuan Mata Pembayaran    : Rp/M3 
Kuantitas Pekerjaan  : M3 
Nama Kegiatan   : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat  
      Pengendali Banjir 
Lokasi    : Kota Samarinda 
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A TENAGA KERJA 
    1 Mandor 
 
  Jam 1,00 Rp  14.500 Rp 14.500 
2 Tukang 
 
  Jam 2,00 Rp  10.500 Rp 21.000 
3 Pekerja 
 




    1 Semen (PC) 
 
  Kg 384.000 Rp     1.360 Rp 522.240,00 
2 Pasir Cor Beton   M3 0.501 Rp 345.000 Rp 172.789,22 




    1 Concrete Mixer   Jam 1,00 Rp   75.600 Rp 75.600 
2 Concrete Vibrator Jam 1,00 Rp   21.400 Rp 21.400 
3 Water Tank Truck Jam 0.041 Rp 102.100 Rp 4.147,81 
D SUB TOTAL           Rp 1.148.077,03 
E PPN 10 %           Rp    114.807,70 
F TOTAL           Rp 1.262.884,74 
G DIBULATKAN         Rp 1.262.800,00 
 
7) Analisa Harga Satuan Pemancangan Pada Cast In Situ 
Pekerjaan    : Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak 
      Dalam                
Uraian Pekerjaan   : Pemancangan 
Satuan Mata Pembayaran    : Rp/Titik 
Kuantitas Pekerjaan  : Titik 
Nama Kegiatan   : Peningkatan Pembangunan Pusat - Pusat  
      Pengendali Banjir 
Lokasi    : Kota Samarinda 














  Jam   0.233  Rp   14.500 Rp 3,383.33 
2 Pekerja 
 






  1 Pancang Kayu Galam,
D= 10-15 Cm, P = 3,75 
M 
  Batang   1.000  Rp   25.000 Rp 25,000.00 
    
 
  





  1 Excavator 
 
  Jam   0.033  Rp 499.300 Rp 16,643.33 
D SUB TOTAL          Rp 58.746,67 
E PPN 10 %           Rp   5.874,67 
F TOTAL           Rp 64.621,33 





Daftar Kuantitas dan Harga Satuan Pelaksanaan Beton Cast In Situ 







      
 
  
1 Mobilisasi dan Demobilisasi Ls Rp18,260,000.00 1.00 Rp       18,260,000.00 
II 
Saluran Rapak Dalam (Jl. 
Harun Nafsi)   
 
 
 1 Galian Tanah dibuang ( Alat ) M³ Rp  53,600.00 731.44 Rp       39,424,859.67 
2 Timbunan Tanah M³ Rp  42,700.00 267.75 Rp       11,432,925.00 
3 Beton K-225 M³ Rp  1,262,800.00 183.95 Rp     232,292,060.00 
4 Bekisting M² Rp  337,100.00 1,115.40 Rp     368,862,780.00 
5 Pembesian Kg Rp  22,200.00 22,445.68 Rp     466,870,144.00 
6 Pancang Kayu Galam, D= 10-
15 Cm, P = 3,75 M 
Titik Rp  64,600.00 371.88 Rp       24,023,448.00 
          
Sub Total 
 
       Rp 1.160.946.783,31  
PPN        10 % 
    
 Rp     116.094.678,33  
Total 
    
 Rp 1.277.041.461,65  
Total Pembulatan         Rp 1.277.041,400.00  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dari dua pelaksanaan pembetonan pada pekerjaan 
pengendalian banjir sistem Loa Janan dan Rapak Dalam yang telah dianalisa, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
a. Pembetonan pre cast membutuhkan waktu pelaksanaan 140 hari dengan biaya sebesar Rp 
1.285.503.600,00, Sedangkan pelaksanaan pembetonan cast in situ membutuhkan waktu 
pelaksanaan 137 hari dengan biaya sebesar Rp 1.277.041.400,00. 
b. Pembetonan cast in situ lebih praktis dan efisien daripada pembetonan pre cast, karena 
pembetonan cast in situ dianggap lebih cepat dari segi waktu pelaksanaannya daripada 
pembetonan pre cast dengan perbedaan selisih waktu 3 hari. 
 Berdasarkan hasil penelitian dari dua pelaksanaan pembetonan pada pekerjaan 
pengendalian banjir sistem Loa Janan dan Rapak Dalam, diusulkan beberapa saran sebagai berikut 
: 
a. Pelaksanaan pembetonan pada pekerjaan pengendalian banjir sistem Loa Janan dan 
Rapak Dalam lebih menguntungkan  dengan menggunakan metode pelaksanaan cast in 
situ karena pelaksanaannya lebih cepat. 
b. Pemilihan metode pelaksanaan pembetonan bergantung pada situasi dan kondisi proyek 
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